

## 平成20年度事業報告書

- 1 第42回臨時理事会  
平成20年4月1日に持ち回りによる書面表決により行い、(1)の項目について決定した。  
(1) 専務理事の互選について
- 2 第43回評議員会  
平成20年6月27日に開催し、(1)の項目について同意し、(2)の項目について決定し、(3)の項目について報告した。  
(1) 平成19年度事業報告及び決算報告について  
(2) 理事の選任について  
(3) エコサイクルセンターの建設工事について
- 3 第43回通常理事会  
平成20年6月30日に開催し、(1)及び(2)の項目について決定し、(3)の項目について報告した。  
(1) 平成19年度事業報告及び決算報告について  
(2) 評議員の選出について  
(3) エコサイクルセンターの建設工事について
- 4 第44回評議員会  
平成21年1月16日に開催し、(1)から(3)の項目について報告した。  
(1) エコサイクルセンターの建設工事について  
(2) 「産業廃棄物の埋立処分に関する調査」の調査結果について  
(3) 遮水シートについて
- 5 第44回臨時理事会  
平成21年1月16日に開催し、(1)の項目について決定し、(2)から(4)の項目について報告した。  
(1) 評議員の選出について  
(2) エコサイクルセンターの建設工事について  
(3) 「産業廃棄物の埋立処分に関する調査」の調査結果について  
(4) 遮水シートについて
- 6 第45回評議員会  
平成21年3月27日に開催し、(1)及び(3)の項目について同意し、(4)及び(5)の項目について決定し、(6)から(9)の項目について報告した。  
(1) 平成20年度補正予算について  
(2) 平成21年度事業計画について  
(3) 平成21年度予算について  
(4) 理事の選任について  
(5) 任期満了に伴う役員の選任について  
(6) エコサイクルセンターの建設工事について  
(7) 公益法人制度の改革について  
(8) 遮水シートについて  
(9) エコ高知(債)第1号エコサイクルセンター建設工事工期延期に伴う増加費用負担の要望について
- 7 第45回通常理事会  
平成21年3月31日に開催し、(1)から(4)の項目について決定し、(5)から(8)の項目について報告した。  
(1) 平成20年度補正予算について  
(2) 平成21年度事業計画について  
(3) 平成21年度予算について  
(4) 評議員の選出について

- (5) エコサイクルセンターの建設工事について
- (6) 公益法人制度の改革について
- (7) 遮水シートについて
- (8) エコ高知(債)第1号エコサイクルセンター建設工事工期延期に伴う増加費用負担の要望について

## 8 事業報告

### (1) 建設工事

#### ア エコ高知(債)第1号

平成20年9月26日付けで、請負代金額を110,213,250円増額する工事請負契約の変更(第1回)を行った。

また、平成21年3月31日付けで、請負代金額を169,536,150円増額し、工期を548日間延長する工事請負契約の変更(第2回)を行った。

#### イ エコ高知(債)第2号

平成20年9月1日付けで、請負代金額を51,778,650円増額する工事請負契約の変更(第1回)を行った。

また、平成21年3月31日付けで、工期を548日間延長する工事請負契約の変更(第2回)を行った。

#### ウ エコ高知(債)第20-5号

平成21年1月23日、進入道路(第1工区)について指名競争入札を行い、落札した有限会社西伸建設と平成21年2月2日に平成21年2月3日から平成21年6月7日までの工期で契約し、工事に着手した。

### (2) 施工管理等

#### ア エコ高知(債)第7号

平成19年10月19日に楠瀬るいこ設計事務所楠瀬路易子(1級建築士)と履行期間を平成19年10月20日から平成22年3月31日までとして結んだ契約に基づき、貯留構造物及び擁壁工の施工管理業務を実施した。

また、建設工事の工期延長に伴い、平成21年3月30日付けで、履行期間を365日延長する契約の変更(第1回)を行った。

#### イ エコ高知第20-1号

平成20年4月30日に社団法人高知県建設技術公社と履行期間を平成20年5月1日から平成21年3月31日までとする契約を結び、エコサイクルセンター建設工事の土木造成工事に係る施工管理業務及び被覆施設建築工事に係る発注支援業務を実施する予定であったが、被覆施設の発注が後年度となったため、平成21年3月27日付けで請負代金額を1,850,100円減額する契約の変更を行い、業務を実施した。

#### ウ エコ高知第20-2号

平成20年4月1日に東洋園芸食品株式会社と履行期間を平成20年4月1日から平成21年3月31日までとする契約を結び、植生復元のために現地で採取した種子から播種育苗した植物の育成管理を実施した。

#### エ エコ高知第20-3号

平成20年4月8日に岡村正三と履行期間を平成20年4月9日から平成20年7月7日までとする契約を結び、エコサイクルセンター建設

地周辺地域でのオオタカの営業状況に関する調査を実施した。

オ エコ高知第20-4号

平成20年7月11日、水処理施設施工監理等委託業務について一般競争入札を行い、落札した株式会社潮技術コンサルタント高知事務所と平成20年7月22日に履行期間を平成20年7月23日から平成22年3月31日までとする契約を結び、実施設計監理業務を行った。

また、建設工事の工期延長に伴い、平成21年3月30日付けで、履行期間を365日延長する契約の変更(第1回)を行った。

カ エコ高知第20-6号

平成21年2月6日に日本工営株式会社高知営業所と履行期間を平成21年2月7日から平成21年3月30日までとして契約を結び、貯留構造物施工に伴う掘削中に崩壊が発生した斜面について、施工の安全と斜面の安定が確保できる法面対策工の設計を実施した。