

令和3年度事業報告書

令和3年度 事業報告

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

公益財団法人への移行後9年目となる令和3年度においても、定款第3条に定める「産業廃棄物の処理に関する事業を行い、地域社会の健全な発展と地球環境保全、自然環境保護に寄与すること」を目的として、以下の事業を実施した。

1 廃棄物の埋立て処分の実施 [公益目的事業]

県内で発生する廃棄物のうち、管理型最終処分場で埋立てしなければならない産業廃棄物及び旧仁淀川中央清掃事務組合の構成町村（いの町・日高村）の一般廃棄物の焼却残渣について、それぞれの排出事業者から処理の委託を受けて、最終処分場内に適正に埋立て処分を行った。

令和3年度 産業廃棄物及び一般廃棄物の処理実績

受入品目	税込み料金 (円/トン)	数量(トン)		金額(千円)	[参考] 累計数量(トン) H23/10~R4/3末
		計画(年間)	実績(3月末)		
燃 え 殻	16,500	2,600	3,384	55,831	29,759
ば い じ ん	16,500	100	142	2,350	2,741
鉦 さ い	9,900	3,800	3,550	35,148	55,738
汚 泥	27,500	250	156	4,280	2,545
廃 石 綿 等	33,000	100	90	2,984	749
廃 石 膏 ボ ー ド	13,200	180	17	227	22,889
建設混合廃棄物	22,000	50	346	7,614	1,285
小計	—	7,080	7,685	108,434	115,707
一廃(燃え殻)	6,600	650	658	4,342	10,158
合計	—	7,730	8,344	112,776	125,865

注：端数処理のため、品目ごとの料金と実績の積及び合計額欄は合致しない。

2 医療廃棄物の破碎・滅菌処理（中間処理）の実施〔収益事業〕

県内の医療機関等から排出される感染性廃棄物及び非感染性廃棄物について、排出事業者から処理の委託を受けて、破碎処理及びマイクロウェーブ滅菌処理装置による滅菌処理（中間処理）を行った。

中間処理後の医療廃棄物については、民間の焼却施設に焼却処理を委託し、その燃え殻を公益目的事業の埋立て処分として受け入れた。

令和3年度 医療廃棄物の処理実績

受入品目	税込み料金 (円/ℓ)	数量 (kℓ)		金額(千円)
		計画(年間)	実績(3月末)	
感 染 性	29	4,700	5,147	149,275
非 感 染 性	27	600	703	18,987
合 計	—	5,300	5,851	168,262

注：端数処理のため、品目ごとの料金と実績の積及び合計額欄は合致しない。

(参考：過去5カ年の処理実績の推移)

年度	数 量			金額(千円)
	感染性 (kℓ)	非感染性 (kℓ)	合計 (kℓ)	
29	5,362	955	6,317	181,276
30	5,009	885	5,894	169,145
1	4,857	839	5,696	163,501
2	4,827	667	5,494	158,005
3	5,147	703	5,851	168,262

3 環境保全活動の実施

令和3年5月14日(金)に、能津小学校付近の仁淀川において、仁淀川漁業協同組合の協力を得て、同校の児童によるアユの稚魚の放流を行い、郷土の自然を愛しむ心を育むきっかけとした。

また、令和3年7月7日(水)に、「高知県環境活動支援センターえこらぼ」の協力を得て、同校の児童を対象に環境学習会を実施した。

4 環境測定等の実施

(1) 水環境等の測定

水環境の確認のために、モニタリング井戸、地下水集排水管出口、浸出水処理施設入口及び仁淀川で採水し、地下水や浸出水等の水質検査を行った。

また、大気環境の確認のために粉じんの測定を行った。加えて、木質バイオマス燃焼灰の受入に伴い、処分場内外に定点を定め、空間線量率の測定を行った。

(2) 測定の結果等

地下水や浸出水をはじめとした環境測定の結果については、すべての項目において国が定める基準値を下回るなど良好な結果となっており、特に問題となる事項は見られなかった。

空間線量率についても、処分場内外とも県内の自然空間線量率程度の値となっている。

これらの測定結果については、当財団のホームページにおいて情報を公開するとともに、「環境保全協定書（平成19年8月20日付けで日高村と締結）」に基づき実施することとなっている「環境保全連絡協議会」を令和4年3月25日に開催し、報告するとともに委員との意見交換を行った。

(3) 廃棄物の簡易検査等

蛍光X線分析装置を用いて、搬入される廃棄物に含まれる金属等の含有量を簡易に測定、測定結果を考慮のうえ、法令で定められた基準等の適合性について溶出試験を実施するなど、搬入される廃棄物のチェック体制を強化した。

5 新たな施設の整備に向けた取り組み

(1) 環境保全協定の締結等

ア 住民説明会の開催

令和3年12月19日に住民説明会を開催し、第4回施設整備専門委員会（令和3年11月17日開催）において承認された新たな施設の構造等と合わせて、環境影響評価書のとりまとめ結果や環境保全協定書案について説明した。（住民の出席者数：午前18名、午後11名）

イ 環境保全協定の締結

新たな施設等の整備・管理・運営に当たって地域住民の安全確保及び生活環境保全を図るため、令和4年2月4日に、高知県知事・佐川町長・当財団理事長の3者で協定を締結した。

ウ 環境保全等連絡協議会の設置

協定書の規定に基づき、令和4年3月27日に連絡協議会を設置したうえで、第1回会合を開催した。

(2) 工事等の円滑な推進

ア 用地の取得

(令和4年3月末現在)

	地権者数 (人)	買収筆数 (筆)	買収(予定)面積 (㎡)	買収金額 (立木等補償費を含む)
買 収 済	18	42	75,726	30,546,054 円
未 買 収	2	5	152,741	—

イ 施設の設計等の実施

	業務番号	発注業務の内容	委託業者	業務期間	契約金額(円)	進捗状況
県から引き継いだ業務	環対(債)10	進入道路の概略設計	(株) 四電技術 コンサルタント	R 元. 8. 2～ R3. 3. 31	28,919,000	R3. 3. 29 検査完了
	環対(債)11	処分場の地形測量	(株) 高建総合 コンサルタント	R 元. 8. 2～ R3. 3. 25	47,542,000	R3. 3. 29 検査完了
	環対12	加茂地区の井戸調査 及び水質調査	(株) ジオテク	R 元. 8. 22～ R2. 3. 31	22,860,200	R2. 3. 30 検査完了
	環対(債)13	処分場の基本計画及 び基本設計	パシフィックコン サルタンツ (株)	R 元. 9. 19～ R3. 3. 25	42,218,000	R3. 3. 29 検査完了
	環対(債)14	処分場等の地質及び 地下水調査	(株) 相愛	R 元. 9. 26～ R3. 3. 25	113,520,000	R3. 3. 29 検査完了
	環対(債)15	環境影響評価書の作 成	(株) 長大	R2. 2. 7～ R3. 11. 30	109,120,000	R3. 12. 7 検査完了
	環対16	進入道路の路線測量	(株) 高建総合 コンサルタント	R2. 9. 15～ R4. 2. 2	12,485,000	R4. 2. 9 検査完了
	環対17	進入道路の地質調査	興和技建 (株)	R2. 9. 15～ R3. 9. 4	45,221,000	R3. 9. 13 検査完了
	環対18	進入道路の詳細設計	(株) 四電技術 コンサルタント	R2. 9. 15 ～ R4. 3. 24	42,350,000	R4. 3. 25 検査完了
	環対19	進入道路の用地測量	タカチ測建 (株)	R2. 10. 20～ R4. 2. 25	21,483,000	R4. 2. 9 検査完了
	環対20	処分場の用地測量	(株) 高建総合 コンサルタント	R2. 10. 20～ R3. 10. 29	74,041,000	R3. 11. 2 検査完了
	環対21	処分場の実施設計	八千代エンジニ ヤリング (株)	R2. 12. 9～ R4. 3. 24	132,187,000	R4. 3. 25 検査完了
	環対22	ガソリンスタンドの 物件調査	(株) 高建総合 コンサルタント	R3. 7. 15～ R4. 3. 19	10,769,000	R4. 3. 24 検査完了
	—	登記	(公社)高知県公 共囑託登記土地 家屋調査士協会	R2. 11. 26～ R4. 3. 25	29,922,640	R4. 3. 16 検査完了
財団発注分	エコ(佐川)1	工事用道路の設計書 積算・施工監理	(公社) 高知県 建設技術公社	R3. 1. 16～ R4. 3. 5	2,981,000	R4. 2. 16 検査完了
	エコ(佐川)3	用地取得に係る事業 認定図書の作成	(株) 第一コ ンサルタンツ	R3. 5. 26～ R4. 3. 16	31,262,000	R4. 3. 23 検査完了
	エコ(佐川)4	処分場及び進入道路 の設計書積算	(公社) 高知県 建設技術公社	R3. 12. 23～ R4. 6. 19	3,487,000	—
	エコ(佐川)5	上水道の詳細設計	富士設計 (株)	R4. 1. 19～ R4. 7. 31	7,128,000	—

ウ 工事用道路の整備 (斜面对策) 工事 (エコ(佐川)第2号)

契約の相手方 : (株) 晃立

完成検査実施 : 令和4年2月8日

最終契約金額 : 153,010,000 円 (税込み、当初契約金額 132,000,000 円)

(3) 建設資金の確保

ア 環境省への国庫補助金交付申請

令和4年3月に、令和3年度課題対応型産業廃棄物処理施設運用支援事業交付金の交付（102,725千円）を申請し、同月末に交付決定された。

イ 県及び市町村と施設整備の費用負担に係る協定を締結

令和4年2月21日までに、高知県及び県内全市町村（佐川町を除く。）と「新たな管理型産業廃棄物最終処分場整備に関する協定書」を締結した。

ウ 関連民間団体の負担金

令和3年度には、3団体から合計10,800,000円が納金された。

II 評議員会・理事会の開催状況

1 評議員会

(1) 第8回臨時評議員会〔令和3年5月31日 決議の省略の方法による〕

第1号議案 理事の辞任に伴う後任理事の補欠選任について

(2) 第9回定時評議員会〔令和3年6月24日〕

第1号議案 令和2年度事業報告書及び決算に係る計算書類等の承認について

第2号議案 評議員の任期満了に伴う新任評議員の選任について

第3号議案 理事の任期満了に伴う新任理事の選任について

第4号議案 監事の任期満了に伴う新任監事の選任について

(3) 第9回臨時評議員会〔令和3年12月6日〕

報告事項のみ

2 理事会

(1) 第14回臨時理事会〔令和3年4月1日 決議の省略の方法による〕

第1号議案 代表理事の選任について

第2号議案 業務執行理事及び専務理事の選任について

第3号議案 専務理事の順序の決定について

第4号議案 佐川町事務所長の承認について

(2) 第17回通常理事会〔令和3年5月27日〕

第1号議案 令和2年度事業報告書及び決算に係る計算書類等の承認について

第2号議案 第8回臨時評議員会の目的である事項の決定について

第3号議案 理事の任期満了に伴う新任理事候補者（案）について

第4号議案 監事の任期満了に伴う新任監事候補者（案）について

第5号議案 第9回定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定について

- 第 6 号議案 理事長の職務代行に係る副理事長の順序の決定について
- (3) 第 15 回臨時理事会〔令和 3 年 6 月 1 日 決議の省略の方法による〕
- 第 1 号議案 業務執行理事及び専務理事の選任について
- 第 2 号議案 専務理事の順序の決定について
- 第 3 号起案 事務局長の承認について
- (4) 第 16 回臨時理事会〔令和 3 年 6 月 24 日〕
- 第 1 号議案 代表理事及び業務執行理事の選任並びに副理事長及び専務理事の選任について
- 第 2 号議案 理事長の職務代行に係る副理事長の順序の決定について
- 第 3 号議案 理事長の職務代行に係る専務理事の順序の決定について
- 第 4 号議案 事務局長及び佐川町事務所長の承認について
- (5) 第 17 回臨時理事会〔令和 3 年 12 月 6 日〕
- 第 1 号議案 新たな管理型最終処分場の整備に伴う令和 3 年度事業計画書及び収支予算書の変更について
- 第 2 号議案 建設資金の負担金額について
- 第 3 号議案 第 9 回臨時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定について
- (6) 第 18 回通常理事会〔令和 4 年 3 月 22 日〕
- 第 1 号議案 令和 3 年度補正予算について
- 第 2 号議案 規則等の一部改正について
- 第 3 号議案 建設資金の借入れについて
- 第 4 号議案 令和 4 年度事業計画書及び収支予算書等の承認について